	Datum početka realizacije projekta
	Datum završetka realzacije projekta

	15. februar 2013.
	15. jun 2013.


	
	februar
	mart
	april
	maj
	jun

	1. Pripremna faza koja istovremeno obuhvata konkurs za volontere/ki edukaciju volontera/ki za održavanje radionica, uređivanje prostorija kluba, informisanje zajednice o otvaranju i postojanju kluba, uključujuci i evalucione sastanke projektnog tima. 
	«Х»
	
	
	
	

	1.1 Sastanak projektnog tima u vezi sa konkursom za volontere/ke.
	«Х»
	
	
	
	

	1.2 Otvaranje konkursa za volontere/ke u vidu elektronske prjave.
	«Х»
	
	
	
	

	1.3  Intervjuisanje volontera/ki koji/e su aplicirali/le.
	
	«Х»
	
	
	

	1.4 Edukacija volontera/ki kroz dvodnevni trening za radioničarski rad i rad sa osobama sa invaliditetom.
	
	«Х»
	
	
	

	1.7. Informisanje i promocja projekta i budućim aktivnostima projekta „Hajde da se družimo“, kroz odnose sa javnošću,
	
	«Х»
	«Х»
	
	

	1.8. Gostovanja na lokalnima televizijama i radiju, kao i slanje dopisa.
	
	«Х»
	«Х»
	«Х»
	

	1.9.. Pravljenje i podela flajera u okolini  Instituta za psihijatriju, Centra za Deciju i  adolescentnu psihijatriju , Klinickog centra Vojvodine, Medicinskog i Filozofskog fakulteta,
	
	«Х»
	«Х»
	
	

	1.10.  Kupovina materijala za radionce i slobodne aktivnosti.
	
	«Х»
	
	
	

	1.11. Sastanci volontera/ki za evaluaciju kvaliteta i efekta odrađenih radionica, kao i zadovoljstva samm radom, uključujući i planiranje budućih 
	
	
	«Х»
	«Х»
	

	1.12. Sastanci članova/ica projektnog tima za evaluaciju svih odrađenih aktivnosti i planiranje budućih 

	«Х»
	«Х»
	«Х»
	«Х»
	«Х»

	2. Faza realizacije započinje svečanim početkom projekta „Hajde da se družimo“, a nadalje, obuhvatala bi edukativne i rekreativne radionice i slobodne aktvnosti za učesnike/ce na projektu. 
	
	«Х»
	
	
	

	2.1 Svečano otvaranje projekta „Hajde da se družimo“.
	
	«Х»
	
	
	

	2.2 Održavanje radionica koje bi bile edukativne i kreativne, kroz koje bi se mladi sa i bez invaliditeta učili/le socijalne veštine na zanimljiv, praktičan i nesvakidašnji način. 
	
	«Х»
	«Х»
	
	

	2.3 Slobodne aktivnosti bi pored provođenja vremena u prostorijama Instituta za psihijatriju, Centra za Deciju i adolescentnu psihijatriju, Klinickog centra Vojvodine, podrazumevale i izlete u parkove i tvrđavu, žurke

	
	
	«Х»
	«Х»
	«Х»

	3. Završna faza bi bila obeležavanje kraja ciklusa radionica. Podrazumevalo bi i prikaz rezultata u vidu izložbe radova i predstave osmišljene i realiziovane od straneučesnika/ica i volontera/ki projekta, a zvanice bi bili/le volonter/ke, članovi/ice partnerskih organizacija i partnerskih institucija.


	
	
	
	
	«Х»


